



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA/MG

Secretaria Municipal de Obras Públicas
Departamento de Engenharia e Projetos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, N° 120, PARA IMPLANTAÇÃO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO		VALOR: R\$114.091,85					
		LOCAL: Av.Minas Gerais, Centro - FRONTEIRA/MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,39%	2,20%	0,73%	0,73%	0,73%
		Financeiro	R\$ 5.009,36	R\$ 2.504,68	R\$ 834,89	R\$ 834,89	R\$ 834,89
2	REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	Físico %	50,19%	25,09%	25,09%		
		Financeiro	R\$ 57.258,98	R\$ 28.629,49	R\$ 28.629,49		
3	NOVO BANHEIRO	Físico %	10,54%	5,27%	5,27%		
		Financeiro	R\$ 12.027,48	R\$ 6.013,74	R\$ 6.013,74		
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	19,43%			9,72%	9,72%
		Financeiro	R\$ 22.170,33			R\$ 11.085,17	R\$ 11.085,17
5	DIVISÓRIAS	Físico %	5,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%
		Financeiro	R\$ 6.083,63	R\$ 1.520,91	R\$ 1.520,91	R\$ 1.520,91	R\$ 1.520,91
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	10,12%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
		Financeiro	R\$ 11.542,07	R\$ 2.885,52	R\$ 2.885,52	R\$ 2.885,52	R\$ 2.885,52
TOTAL		Físico %	100,00%	35,09%	33,63%	12,98%	12,98%
		Financeiro	R\$ 114.091,85	R\$ 41.554,33	R\$ 39.884,55	R\$ 16.326,48	R\$ 16.326,48

Fronteira, 01 de Setembro de 2020.

ALEX ALESSANDRO B. SOUZA - ENG. CIVIL CREA MG 68.581/D

PREFEITO MUNICIPAL DE FRONTEIRA