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Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

08/06/20
Parcela 1

jul/20
Parcela 2

ago/20
Parcela 3

set/20
Parcela 4

out/20
Parcela 5

nov/20
Parcela (%) 50,14% 49,86% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 190.812,24 189.742,27 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 50,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 190.812,24 380.554,51 380.554,51 380.554,51 380.554,51

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 190.812,24 380.554,51 380.554,51 380.554,51 380.554,51

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.069,96 1.069,96 1.069,96 1.069,96 1.069,96

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.075,33 2.150,66 2.150,66 2.150,66 2.150,66

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.114,40 4.228,80 4.228,80 4.228,80 4.228,80

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 186.552,55 373.105,09 373.105,09 373.105,09 373.105,09

Local

Data
01 de julho de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 380.554,51

1.

1.1. Canteiro de obras 1.069,96

1.2. Transporte de máquinas e equipamentos 2.150,66

1.3. Administração local da obra 4.228,80

1.4.

Recapeamento de Vias 380.554,51

Revestimento asfáltico 373.105,09

OBJETO
MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.

RECAPEAMENTO DE VIAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

PRO-MUN GPD/IMPL MELHOR INFRA-ESTR URBANA

DIVERSOS LOGRADOUROS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
NÃO 

MCIDADES
PROGRAMA
PROG.PRO MUN.GESTAO PRO-MUN GPD/IMPL MELHOR INFRA-ESTR URBANA

RECAPEAMENTO DE VIAS
LOCALIDADE DO SINAPI

0335.965-55/2010

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA FRONTEIRA/MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

14202000000005990578
MG/68.581/D

127.476 v008   micro

ALEX ALESSANDRO BORGES 
SOUZA:84891718668

Assinado de forma digital por ALEX 
ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668 
Dados: 2020.07.01 09:44:44 -03'00'
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

08/06/20

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data
01 de julho de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 380.554,51

1.

1.1. Canteiro de obras 1.069,96

1.2. Transporte de máquinas e equipamentos 2.150,66

1.3. Administração local da obra 4.228,80

1.4.

Recapeamento de Vias 380.554,51

Revestimento asfáltico 373.105,09

PRO-MUN GPD/IMPL MELHOR INFRA-ESTR URBANA
AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
NÃO 

MCIDADES
PROGRAMA
PROG.PRO MUN.GESTAO PRO-MUN GPD/IMPL MELHOR INFRA-ESTR URBANA

RECAPEAMENTO DE VIAS
LOCALIDADE DO SINAPI

0335.965-55/2010

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRONTEIRA FRONTEIRA/MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-20
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

AÇÃO / MODALIDADE

6 7 8

Parcela 6
dez/20

Parcela 7
jan/21

Parcela 8
fev/21

0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00%
380.554,51 380.554,51 380.554,51

0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 100,00%

380.554,51 380.554,51 380.554,51
0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%
1.069,96 1.069,96 1.069,96
0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%
2.150,66 2.150,66 2.150,66
0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%
4.228,80 4.228,80 4.228,80
0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%
373.105,09 373.105,09 373.105,09

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,35%

MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.

RECAPEAMENTO DE VIAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v008   micro


