



**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018**

<b>CONTRATANTE:</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA</b>
<b>CONTRATADA:</b>	<b>ANTONIO CARLOS FREITAS DA ROCHA ME</b> CNPJ: 05.660.266/0001-84
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "MAURICIO GOULART", NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 842036/2016, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E ESTE MUNICÍPIO DE FRONTEIRA/MG
<b>PRAZO</b>	O prazo do Contrato Administrativo nº 059/2018, previsto em sua cláusula quarta fica neste ato prorrogado por 04 (quatro) meses, a partir do dia 06 de setembro de 2018 e com vencimento em 06 de janeiro de 2019.
<b>LICITAÇÃO:</b>	<b>TOMADA DE PREÇO 02/2018</b>

Fronteira-MG, 06 de setembro de 2018.

**MARCIO ANTONIO FERREIRA**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação