



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA			VALOR DO CONVÊNIO: R\$200.000,00				DATA: 18/06/2020			
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ			LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO				PRAZO DA OBRA: 1 mês			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		RECAPEAMENTO DE VIAS	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	202.375,17	202.375,17					
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 202.375,17	R\$ 202.375,17					

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG° CIVIL

CREA - MG68.581/D

MARCELO MENDES PASSUELO - PREFEITO MUNICIPAL

Observações: