



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA				VALOR DO CONVÊNIO: R\$200.000,00				DATA: 13/07/2020			
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ				LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO				PRAZO DA OBRA: 1 mês			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1		RECAPEAMENTO DE VIAS	Físico %	100,00%	100,00%						
			Financeiro	200.000,30	200.000,30						
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%						
			Financeiro	R\$ 200.000,30	R\$ 200.000,30						

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG° CIVIL

CREA - MG68.581/D

MARCELO MENDES PASSUELO - PREFEITO MUNICIPAL

Observações: